

## FUNDACIÓN SAN ISIDRO LABRADOR

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESTAURACIÓN IGLESIA 2010

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	SEPT/10		OCTUBRE 2010																												NOV./10			DIC./10					
		26	27	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25/31	1	5	19	30	10	23	30			
Reunión con Parroco y la Fundación	Pedro Padilla - Dubis Morales																																							
Reprogramado																																								
Ejecutado																																								
Reunión con Parroco, Construcabados y Fundación	Parroco - Pedro Padilla																																							
Reprogramado	Xenia Pérez - Johendy Posada																																							
Ejecutado																																								
Elaboración de Presupuesto	Xenia Pérez - Johendy Tejada																																							
Reprogramado																																								
Ejecutado																																								
Elaboración presentación del Proyecto	Ulises Pérez																																							
Reprogramado																																								
Ejecutado																																								
Presentación del Proyecto a la Fundación	Ulises Pérez - Jacinto Miranda																																							
Reprogramado	Construcabados																																							
Ejecutado																																								
Socialización del Proyecto con la comunidad	Comité de Comunicaciones																																							
Reprogramado	Parroco																																							
Ejecutado																																								
Presentación del Proyecto a las Fundaciones y otros	Jacinto Miranda																																							
Reprogramado	Parroco																																							
Ejecutado	Comité Ejecutivo																																							
Consecución de Recursos Económicos	Jacinto Miranda																																							
Reprogramado	Comité de Proyectos																																							
Ejecutado	Comité Ejecutivo																																							
Seguimiento Proyecto e Informe de gestión	Jacinto Miranda																																							
Reprogramado																																								
Ejecutado																																								

COMPROMISO DE EJECUCIÓN = ■
 REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISO = ■
 CUMPLIDO = ■